

CRONOGRAMA REGIONAL PARA EL PROCESO DE CONTRATO DOCENTE 2012

Aprobado con Resolución Directoral Regional

FASES / ACTIVIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN	OBSERVACIÓN
1) CONVOCATORIA 1.1) FECHA DE INICIO DE CONVOCATORIA		15/12/2011	20/02/2012	
2) CONSOLIDACIÓN DE PLAZAS VACANTES 2.1) REPORTE DE PLAZAS VACANTES DE LAS UGELs/CEM A LA DRE ANCASH	1 DÍA	12/01/2012	12/01/2012	Hasta 1:00 pm
2.2) CONSOLIDADO y PUBLICACIÓN DE PLAZAS VACANTES	1 DÍA	13/01/2012	13/01/2012	Página Web de la DREA - 6:pm
3) ETAPA DE INSCRIPCIÓN 3.1) INSCRIPCIÓN DE POSTULANTES Y PRESENTACIÓN DE EXPEDIENTES EN LAS UGELs / CEM	3 DIAS	14/01/2012	16/01/2012	
3.2) REPORTE DEL LISTADO DE POSTULANTES A LA DRE ANCASH	1 DÍA	17/01/2012	17/01/2012	Hasta 1:00 pm
3.3) PUBLICACIÓN DE POSTULANTES APTOS (PÁGINA WEB DE LA DRE ANCASH)	1 DÍA	18/01/2012	18/01/2012	Página Web de la DREA - 6:pm
4) PRUEBA ÚNICA REGIONAL 4.1) APLICACIÓN DE LA PRUEBA ÚNICA REGIONAL	1 DÍA	22/01/2012	22/01/2012	
4.2) CALIFICACIÓN DE LA PRUEBA ÚNICA REGIONAL	1 DÍA	22/01/2012	22/01/2012	
4.3) PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	1 DÍA	22/01/2012	22/01/2012	06:00 p.m.
5) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES 5.1) CONFORMACIÓN DEL COMITÉ EN LA UGEL/CEM	1 DÍA	15/12/2011	15/12/2011	
5.2) INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN EN LA UGEL / CEM	1 DÍA	16/12/2011	16/12/2011	
5.3) EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES SEGÚN FICHA	4 DIAS	24/01/2012	27/01/2012	
5.4) PUBLICACIÓN PRELIMINAR DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	2 DIAS	30/01/2012	31/01/2012	
5.5) PRESENTACIÓN DE RECLAMOS	1 DÍA	01/02/2012	01/02/2012	
5.6) ABSOLUCIÓN DE RECLAMOS	2 DIAS	02/02/2012	03/02/2012	
5.7) PUBLICACIÓN FINAL DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES	1 DÍA	06/02/2012	06/02/2012	
5.8) PUBLICACIÓN DE CUADRO DE MÉRITOS FINAL	1 DÍA	08/02/2012	08/02/2012	
6) ADJUDICACIÓN DE PLAZAS 6.1) ENTREGA DE ACTA DE ADJUDICACIÓN	5 DIAS	10/02/2012	15/02/2012	
6.2) ENTREGA DE RESOLUCIONES DE CONTRATO	5 DIAS	16/02/2012	22/02/2012	
7) INFORME FINAL 7.1) PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL A LA DRE ANCASH	1 DÍA	27/02/2012	27/02/2012	